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Жизненный цикл объекта недвижимости
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Среда общих данных в российском ПО Project Point, Pilot-BIM и др. 

Проектирование СтроительствоИзыскания,
инвестиции 
и контроль

Снос Эксплуатация Продажа
1C:ERP 
Управление 
строительной 
организацией, 
1С:Смета, Dacon 

1C:PM Управление 
проектами

Renga,
1C:Смета 
ТИМ КОРП

1C:ERP Управление 
строительной 
организацией, 
1С:Смета, Dacon, 
Project Point 

1C:Риэлтор. 
Управление 
продажами 
недвижимости

1C:Аренда и 
управление 
недвижимостью,
1С:ТОИР КОРП



BIM – современная 
технология 
управления проектом
• Повышение качества проектирования

• Сокращение времени проектирования

• Оптимизация проектных решений

• Итеративность контроля

• Точная оценка бюджета и снижение 

рисков

• Оперативный доступ к актуальным 

данным и единое цифровое пространство
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Процессы управления 
проектом
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Инициация

Планирование Исполнение

Мониторинг Завершение

Сроки

Бюджет

Кач-во Содер-
жание

И
нт

ег
ра

ци
я

Закупки

Риски

Команда

Коммуникации



Реализация концепции ТИМ
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Управление 
проектом

Бюджетирование Казначейство



Интеграция данных строительного контроля
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Отмечает факт 
выполнения 

объемов

ИСПОЛНИТЕЛЬ РАБОТЗАКАЗЧИК

Фиксирует смету 
контракта в 

учетной системе

Подтверждение 
физического 
выполнения 

объемов работ

Без замечаний
СК?

Фиксация 
замечаний к 

СМР

Оформление 
исполнительной 
документации

Формирование 
запроса на 
инспекцию

ДА

НЕТ

Проведение 
инспекции 

выполненных работ 
и ИД по чек-листу

Оформление 
предписаний

Работы
приняты СК?

Отражение
принятых СК 

объемов
в учетной системе

Согласование 
актов 

выполненных 
работ

ДА

Фиксация 
замечаний к 

СМР

НЕТ

Устранение 
замечаний, 

повторное заявление 
объемов

Претензионная 
работа
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