

Контроль проектов

КОЧЕТОВ

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Исполнительный директор
по направлению пространственного планирования и девелопмента
ВЭБ.РФ

Контуры контроля проектов

1

Контроль на уровне
проектной компании

Ответственные:

- Управляющий проекта
- Технический заказчик

Контролируемые точки:

- График строительства
- Бюджет проекта
- Контроль качества и сроков выполнения работ
- Полнота и качество ИРД

2

ФТН

Ответственные:

- Независимая организация

Контролируемые точки:

- Полнота ИРД
- Рыночность договоров
- Бюджет проекта
- График реализации
- Экологический аудит
- Риски проекта
- Целевой расход

3

Мониторинг ВЭБ.РФ

Ответственные:

- Подразделения ВЭБ.РФ

Контролируемые точки:

- Проверка отчета ФТН
- Динамика выполнения работ
- Ковенанты
- Риски проекта
- Целевой расход



КОЧЕТОВ

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Исполнительный директор
по направлению пространственного планирования
и девелопмента ВЭБ.РФ

KochetovAA@veb.ru
+7 (915) 123-73-63

